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	ΘΕΜΑ:
	"Αίτημα παράτασης υποβολής προσφοράς".


	ΣΧΕΤ:
	 Η υπ’ αριθ. 4/2013 Προκήρυξη  του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.


   Σε απάντηση  επιστολών ενδιαφερόμενων εταιρειών και αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, από την Υπηρεσία μας γνωρίζεται ότι :

     1. από τις υπ’ αριθ. 3269 και 3327 από 31.08.2012 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (νυν Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), με τις οποίες το έργο με τίτλο ‘’Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας μέσω φορητών συσκευών και φωτογραφικών ραντάρ εντάχθηκε στους Άξονες Προτεραιότητας ‘’12-ΙΒ’’ και ‘’05 – Ε’’, αντίστοιχα, του Ε.Π. ‘’Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας’’ και στη Συλλογική Απόφαση Έργου 0508, προκύπτει ότι, το καταληκτικό χρονικό όριο επιλεξιμότητας των δαπανών γι’ αυτό (έργο) είναι η 31.12.2015· ως εκ τούτου, το χρονικό φάσμα από την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού έως και την υλοποίηση του έργου, την οριστική παραλαβή αυτού και την αποπληρωμή του πρέπει απαρέγκλιτα να έχει καλυφθεί έως 31.12.2015.    
     2. Από τα διδάγματα της κοινής πείρας διενέργειας ανοικτών διαγωνισμών σε κοινοτικό επίπεδο, τηρουμένων των ταχθεισών από το Ν.3886/2010 προθεσμιών για την υποβολή προδικαστικών προσφυγών και ασφαλιστικών μέτρων επί των πράξεων της διοίκησης, προκύπτει ότι η διαδικασία αυτών (ανοικτών διαγωνισμών σε κοινοτικό επίπεδο) διαρκεί τουλάχιστον πέντε (5) μήνες.
     3. Από την παρ. 3.7 ‘’Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  Έργου’’ του Παραρτήματος Θ΄ ‘’ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ’’ της ανωτέρω (α) σχετικής προκήρυξης προκύπτει ότι, το χρονικό διάστημα υλοποίησης της εν λόγω προμήθειας από υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως και την οριστική παραλαβή του υπό προμήθεια πληροφοριακού συστήματος είναι (19) μήνες.

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η μετάθεση της ταχθείσας με την ανωτέρω (α) σχετική ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (08.01.2014), καθόσον η οποιαδήποτε χρονική καθυστέρηση, ακόμα και σε επίπεδο ημερών, συνεπάγεται αυτόματα την απώλεια των κοινοτικών πόρων από τους οποίους χρηματοδοτείται το εν λόγω έργο.

	
	
	O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ 

  ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 


_1038475190

